検討委員会の進め方について

1 スケジュール(案)

年 月	内 容	
平成20年4月	第1回	委嘱状交付 会長選出、概要説明、進め方等
5～6月	第2回	現地調査(市内) 議論(大規模校、小規模校)
7月	第3回	議論
8月	第4回	現地調査(県外)
9月	第5回	議論
10月	第6回	議論(提言案の検討)
11月	第7回	議論(提言案の取りまとめ)
12月	第8回	提言